

Obec Ružiná

Zmluva o dielo:
„Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná“

Ján Pavčo s.r.o.

ZMLUVA O DIELO **Dodatok č. 4**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov na dodanie diela s názvom:

„Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná“

medzi nasledovnými **ZMLUVNÝMI STRANAMI**

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ružiná**
Sídlo: **Ružiná č. 102, 985 52 Ružiná**
Zastúpený: **Jozef Líška – starosta obce (vo veciach zmluvných a technických)**
IČO: **00 316 393**
DIČ: **20 2125 0979**
e-mail: **starosta.ruzina@gmail.com**
tel.: **0905 270 428**
d ďalej ako „Objednávateľ“

Dodávateľ:

Názov: **Ján Pavčo s.r.o.**
Sídlo: **Horná 1829/1, 962 05 Hriňová**
Zastúpený: **Ján Pavčo – konateľ spoločnosti (vo veciach zmluvných a technických)**
IČO: **51 747 936**
DIČ: **21 2077 9320**
IČ DPH: **SK21 2077 9320**
bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
číslo bankového účtu v IBAN: **SK14 0900 0000 0051 4662**
e-mail: **pavcoj@gmail.com**
tel.: **0944 444 320**
Spoločnosť je zapísaná: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo: 34527/S**
d ďalej ako „Dodávateľ“

ČLÁNOK č. I **PREDMET ZMLUVY**

Zmluvné strany pôvodnej Zmluvy o dielo č.j. 115/22 zo dňa 25.02.2022 (ďalej len ZoD) na realizáciu prác na stavbe :

„Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná“

konštatujú že na uvedenej stavbe sa vyskytli nepredvídané okolnosti ktoré vznikli po uzatvorení ZoD, ktoré sa zo strany objednávateľa ako ani zhotoviteľa nedali predvídať, pritom tieto okolnosti majú vplyv na realizáciu diela / stavby. Ide predovšetkým o práce súvisiace a pridružené k prácam uvedeným v pôvodnom položkovitom rozpočte, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela v zmysle projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK 4. IV CENA

Bod 4.2 sa mení nasledovne :

Príslušná časť článku CENA, Bod 4.2 v pôvodnom znení v zmysle dodatku č. 3 :

Celková cena diela podľa tejto zmluvy je vo výške :

Cena za dielo bez DPH : 136 475,55 Eur
DPH 20% : 27 295,11 Eur
Konečná cena (vrátane DPH) : 163 770,66 Eur

sa mení nasledovne :

Cena za dielo bez DPH : 147 367,48 Eur
DPH 20% : 29 473,49 Eur
Konečná cena (vrátane DPH) : 176 840,97 Eur

Prílohou č.1 tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č.j.115/22 je rozpočet navyše prác.
Ostatné dojednania pôvodnej Zmluvy o dielo č.j. 115/22 zo dňa 25.02.2022 ostávajú nedotknuté.

ČLÁNOK 5. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych vyhotoveniach pričom každá zo zmluvných strán dostane 2 rovnopisy.
2. Tento dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a stáva sa účinným nasledujúci deň po jeho zákonnom zverejnení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok riadne prečítali jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Prílohy :


Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku sú prílohy :

Príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet navyše prác

V Ružinej dňa 14.11.2023

Objednávateľ :

Jozef Líška
Starosta obce



V Hriňovej dňa 14.11.2023

Dodávateľ :

Ján Pavčo s.r.o.
Horná 1820/1, 052 05
Tel.č.: 0944 444 320

Ján Pavčo
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná - práce navyše	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Ružiná
		IČO	IČ DPH
		00316393	2021250979
		51747936	SK2120779320
		51747936	SK2120779320
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
Dodávky	4 606,07	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
Montáž	6 285,85	9 Bez pevnej podi	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	10 891,92	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	10 891,93
				24 DPH 20,00 % z 10 891,92	2 178,38
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	13 070,31
				E Prípochty a odpočty	
				26 Dodávky zadávateľa	0,00
				27 Kľzáva doložka	0,00
				28 Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Ján Pavčo s.r.o.
Horná 1828/1
0944 444 320

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná - práce navyše

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo, s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval: Ján Pavčo, s.r.o.

Dátum: 25.1.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2022/03/30-1	Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná - práce navyše	10 891,93	2 178,38	13 070,31	0,00	10 891,93	0,00	0,00	0,00
Celkom		10891,93	2178,38	13 070,31	0,00	10 891,93	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná - práce navyše

Objekt:

Objednávateľ: Obec Ružiná

Zhotoviteľ: Ján Pavčo, s.r.o.

Miesto: Ružiná

Spracoval: Ján Pavčo, s.r.o.

Dátum: 25.1.2023

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 891,93

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 733,09

22	311311911.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 16/20	m3	4,500	90,14	405,63
25	341352041.S	Montáž rámového systémového debnenia stien pre jednoduché steny	m2	15,850	13,25	210,01
26	341352051.S	Demontáž rámového systémového debnenia stien pre jednoduché steny	m2	15,850	7,41	117,45

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 811,67

14	622451082.S		m2	55,540	7,94	440,99
21	622454521.S	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladných	m2	111,095	21,44	2 381,88
13	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	111,095	3,87	429,94
27	622460233.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	158,000	24,90	3 934,20
23	622481111.S	Potiahnutie vonkajších stien, pletivom rabinovým	m2	111,095	13,05	1 449,79
16	631325661.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm	m3	0,790	141,65	111,90
17	631362021.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	l	0,037	1 701,94	62,97

8 Rúrové vedenie 1 347,16

3	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	60,000	2,34	140,40
4	286140000800.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dl. 5 m	ks	12,000	40,93	491,16
		60 * 0.2		12,000		
1	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	40,000	2,57	102,80
2	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	8,000	76,60	612,80
		40 * 0.2		8,000		

Celkom

10 981,93