

D O D A T O K č. 3
k zmluve o dielo zo dňa 17.05.2024
„Technická vybavenosť IBV Ružiná“
(ďalej len „Dodatok“)

medzi:

objednávateľom: **Obec Ružiná**
so sídlom: **Ružiná 102, 988552 Ružiná**
IČO: **00 316 393**
DIČ: **202 125 0979**
zastúpené: **Jozef Líška, starosta obce**

(ďalej „Objednávateľ“)

a

zhotoviteľom: **USD Lučenec s.r.o.**
so sídlom: **Skladištná 4980,98401 Lučenec**
IČO: **47 575 832**
zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici
oddiel Sro, vložka číslo 26185/S

zastúpeným: **Lubomír Drugda, konateľ**
DIČ: **2023997371**
IČ DPH: **SK2023997371**

(ďalej „Zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Predmet Dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli uzavretím tohto dodatku na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 17.05.2024 (ďalej len „Zmluva“) :
- 1.1.1 v čl. III. Čas vykonania diela bod 1 písm. f) Zmluvy o dielo v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. Z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
„dokončenie diela najneskôr do: **10 kalendárnych mesiacov**, vrátane protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov“
- 1.1.2 v čl. IV. ods. 1 zmluvy vzhľadom na zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty na hodnotu 23%, ku ktorej došlo s účinnosťou od 01.01.2025 v dôsledku novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to v súlade s §

18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmet zmluvy bol čiastkovo naplnený stavebnými prácami v predchádzajúcom období.

Výška ceny uvedená v čl. IV. ods. 1 zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodná cena za dielo:

Cena bez DPH: 398 270,57 €

DPH 20 %: 79 654,12 €

Cena s DPH: 477 924,69 €

Vyfakturované s 20% DPH z pôvodnej zmluvy:

Cena bez DPH 181 692,04 €

DPH 20 % 36 338,41 €

Cena celkom s DPH 20% 218 030,45 €

Zostáva z pôvodnej zmluvy uhradiť s DPH 23%:

Cena bez DPH 216 578,53 €

DPH 23 % 49 813,06 € (DPH 20 % 43 315,71 €)

Cena celkom s DPH 23% 266 391,59 €

Rozdiel v DPH 6497,35 €

Nová celková cena za dielo:

Cena bez DPH: 398 270,57€

DPH 20 %: 36 338,41 €

DPH 23 %: 49 813,06 €

Cena s DPH: 484 422,04 € (218 030,45 € + 266 391,59)


(slovom: štyristoosemdesiatštyritisícštyristodvadsaťdva a 4/100 eur)

**Článok II.
Záverečné ustanovenia**


- 2.1 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.2 Dodatkom nezmenené ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 2.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) origináloch, z ktorých dva (2) obdrží po jeho podpise zmluvnými stranami objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, Dodatok nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V Ružinej dňa **04 MAR. 2025**

V Lučenci dňa **4.3.2025**


Jozef I
starc


Lubomír
konate'



I. O.
čáčenec
023997371
9 2290 9623