V. a4
C. g %4»7/’22
Obec RuZina Dodatok €. 1 k Zmluve o dielo: Jan Pavéo s.r.o.
,Zvysenie energetickej ucinnosti polyfunkcnej budovy v obci RuZind”

DODATOK €. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podla § 536 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zdkonnika)
v zneni neskorsich zmien a doplnkov
na dodanie diela s ndzvom:

»Zvysenie energetickej u¢innosti polyfunkcnej budovy v obci RuZing”

a podpisanej dia 25. februdra 2022

medzi nasledovnymi

ZMLUVNYMI STRANAMI

Objednavatel’
Nazov: Obec Ruzind
Sidlo: Ruzind ¢. 102

985 52 Ruzina

ZastUpeny:  Jozef Liska — starosta obce (vo veciach zmluvnych a technickych)

1Co: 00 316 393

DIC: 202125 0979

e-mail: starosta.ruzina@gmail.com

tel.: 0905 270 428

dalej ako ,,Objedndvatel™

Dodavatel’

Nazov: Jan Pavco s.r.o.

Sidlo: Hornd 1829/1

962 05 Hririova

ZastUpeny:  Jan Pavco — konatel spolocnosti (vo veciach zmluvnych a technickych)

i€o: 51747 936

DIC: 212077 9320

IC DPH: SK21 2077 9320

bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo bankového Uctu v IBAN: SK14 0900 0000 0051 4662
e-mail: pavcoj@gmail.com

tel.: 0944 444 320

Spolo¢nost je zapisana: Obchodny register Okresného stidu Banska Bystrica, Oddiel Sro, vlozka ¢islo: 34527/S

dalej ako ,,Doddvatel™

CLanok ¢. |
PREDMET DODATKU €. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplneni znenia Clanku ¢&. V — Platobné podmienky, body 5.2.1,
5.2.2,5.3,5.4,5.5, 5.8 nasledovne:
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Obec Ruzina Dodatok &. 1 k Zmluve o dielo: Jan Pavco s.r.o.

,Zvysenie energetickej ucinnosti polyfunkZnej budovy v obci RuZind”

P6vodné znenie bodov 5.2.1; 5.2.2;5.3;5.4; 5.5a 5.8 Clanku &. V.:

52

53

5.4

55

Objednévatel poskytne Dodavatelovi na realizaciu zékazky finanénu zélohu nasledovne:
5.2.1 Realizacia |. etapy stavebnych prac:

Objednavatel poskytne Dodévatelovi zélohu na realizaciu |. etapy stavebnych prac vo vyske max.
50 % z hodnoty stavebnych prac |. etapy v cenovom vyjadreni prostrednictvom Dodévatefom vy-
stavenej zalohovej fakttry. Dodavatel ma pravo vystavit zalohovl faktiru po nadobudnuti G¢in-
nosti tejto Zmluvy a odovzdani staveniska. Splatnost zalohovej faktary je 7 pracovnych dni od jej
dorucenia Objedndvatelovi.

5.2.2 Realizacia Il. etapy stavebnych prac:

Objednavatel poskytne Dodavatefovi zalohu na realizaciu Il. etapy stavebnych prac vo vyske max.
50 % z hodnoty stavebnych prac Il. etapy v cenovom vyjadreni prostrednictvom Dodavatefom vy-
stavenej zélohovej faktdry. Dodévatel ma pravo vystavit zalohovu fakttru po vzniku dohody medzi
Objednavatelom a Dodavatelom o tom, Ze Dodavatel zadina realizovat Il. etapu stavebnych prac
a Objedndvatel s ich zatiatkom sthlasi vzhfadom na jeho disponibilné zdroje potrebné na financo-
vanie Il. etapy stavebnych préc. Splatnost zélohovej faktury je 7 pracovnych dni od jej dorucenia
Objednévatelovi.

Dofinancovanie diela bude prebiehat nasledovne:

5.3.1 Ostatnd cast ceny |. etapy stavebnych prac bude Objedndvatelom Dodévatelovi uhradena po riad-
nom ukongeni a protokolarnom odovzdani rozsahu stavebnych préc |. etapy a nasledne po vysta-
veni zdveretnej faktdry, ktorej sicastou bude i zi¢tovanie zalohovej faktury k stavebnym pracam
I. etapy.

5.3.2 Ostatnd ast ceny Il. etapy stavebnych prac bude Objednavatefom Dodédvatelovi uhradena po riad-

nom ukonéent a protokolarnom odovzdani rozsahu stavebnych prac Il. etapy a nasledne po vysta-
veni zévere&nej faktiry, ktorej su¢astou bude i zG¢tovanie zélohovej faktary k prdcam Il. etapy.

Faktdra musi obsahovat povinné nalefitosti v zmysle prislusnych dafiovych a Gétovnych vieobecne za-
viznych pravnych predpisov a naviac v prilohe faktary bude odovzdany popis Zhotovitelom fakturova-
nych a Objednavatelom pisomne odsthlasenych prac. V prilohe faktury musi Zhotovitel podrobne Speci-
fikovat, akd vymera (mnoZstvo) jednotlivych materidlov a konstrukcii diela / Casti diela podla tejto Zmluvy
sa fakturuje, kde na stavbe sa tieto nachadzaju a aka je jednotkova cena za jednotlivé vymery celkom
i celkova cena za fakturované dielo / &ast diela. Sucastou fakttry bude aj vyska zaplatenej zélohovej fak-
tury a zostatok neuhradenych prac v cenovom vyjadreni k Ghrade.

Zaverecna faktira k 1. a Il etape stavebnych prac bude obsahovat tieto Udaje:
a) meno a adresu sidla Zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH

b) meno a adresu sidla Objednavatetfa, ICO, DIC, IC DPH

c) oznacenie diela,

d) datum podpisu zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré opravriuje fakturovat,
e) poradové Cislo faktury,

f) def vzniku darfiovej povinnosti,

2,

derfi vystavenia faktdry, defl odoslania a defi splatnosti faktary,

h) oznacenie pefiazného Ustavu a &islo Uc¢tu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladnd Ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentachav EUR a celkovd fakturovana suma,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) petiatka a origindlny podpis opravnenej osoby,

I) vykaz vykonanych mnoZstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.
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Obec Ruzind Dodatok &. 1 k Zmluve o dielo: Jan Pavéo s.r.o.
,ZvySenie energetickej ucinnosti polyfunkcnej budovy v obci RuZind”

m) informdciu o zG&tovani zalohovej faktury.

5.8 Splatnost faktur je 15 dni od jej preukdzatelného doruéenia Objednévatelovi. Platobna povinnost Objed-
navatela sa povazuje za spinent v defi, ked' bude z jeho bankového Gétu poukazand prislusnd platba na
(i&et Dodavatela.

Nové znenie bodov 5.2.1, 5.2.2,5.3,5.4,5.5, 5.8 Clanku & V.:

5.2 Realizacie |. a Il etapy stavebnych prac bude financovana nasledovne:
5.2.1 Realizacia |. etapy stavebnych préc:

Objednéavatel neposkytne Dodavatelovi zdlohu ani preddavok na realizaciu |. etapy stavebnych
prac.

Stavebné préce v rozsahu I. etapy budu financované v zmysle diia 15. decembra 2021 podpisanej
Zmluvy & E2668 08U02 o poskytnuti podpory z Environmentdlneho fondu formou dotécie, podla §
9 ods. 6 a § 10 Zakona & 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a 0 zmene a doplneni niekto-
rych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podla § 269 ods. 2 Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorgich predpisov a v sdlade so zakonom €. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pra-
vidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a to
podfa Clanku &. VI, bod 5 a 6 nasledovne:

5.2.1.1 Dodévatel je opravneny vystavit potas realizacie stavebnych prac I. etapy max. 2 faktury.
Prvd z nich po prestavani min. 50 % rozsahu stavebnych prac vo finanénom vyjadreni
a druht z nich po ukonéeni celého rozsahu stavebnych prac prvej etapy.

5.2.1.2 Objednévatel poziada Environmentélny fond pred dhradou jednotlivych faktdr v zmysle
bodu 6 Clanku & VI Zmluvy & E2668 08U02 o poskytnuti podpory z Environmentalneho
fondu formou dotécie o kladné stanovisko s Ghradou jednotlivych faktir. Objednavatel je
opravneny uhradit faktury len na zaklade pisomného suhlasu Environmentalneho fondu.

5.2.1.3 Objedndvatel uhradi v zmysle bodu 6 —c), Clanku VI. Zmluvy bezhotovostnou formou mini-
malne 5 % zo sumy uvedenej vo faktire zinych zdrojov ako z poskytnutej dotécie
v termine do 7 pracovnych dni.

5.2.2 Realizécia Il. etapy stavebnych préc:

Objednévatel poskytne Dodévatelovi zalohu na realizéciu Il. etapy stavebnych prac vo vyske max.
75 % z hodnoty stavebnych préc Il. etapy v cenovom vyjadreni prostrednictvom Dodavatelom vy-
stavenej zélohovej faktury. Dodévatel ma pravo vystavit zélohov( faktdru po vzniku dohody medzi
Objednévatefom a Dodavatefom o tom, Ze Dodévatel zacina realizovat Il. etapu stavebnych prac
a Objednavatel s ich zagiatkom suhlasi vzhfadom na jeho disponibilné zdroje potrebné na financo-
vanie Il. etapy stavebnych prac. Splatnost zélohovej fakttry je 7 pracovnych dni od jej dorugenia
Objednévatelovi.

5.3 Dofinancovanie diela bude prebiehat nasledovne:
53.1 Cast sa vypusta.
5.3.2 Ostatna &ast ceny Il. etapy stavebnych prac bude Objednavatelom Dodévatelovi uhradend po
riadnom ukonceni a protokoldrnom odovzdani rozsahu stavebnych préc Il. etapy a nasledne po

vystaveni zéveregnej faktlry, ktorej sucastou bude i zd¢tovanie zdlohovej faktury k pracam II.
etapy.
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Obec RuZina Dodatok &. 1 k Zmluve o dielo: Jan Pavco s.r.o.

,Zwjsenie energetickej ucinnosti polyfunkénej budovy v obci RuZind”

5.4

5.5

5.8

Faktdra musi obsahovat povinné naleitosti v zmysle prisluSnych dafiovych a Gtovnych vieobecne zavaz-
nych pravnych predpisov a naviac v prilohe faktdry bude odovzdany popis Zhotovitefom fakturovanych
a Objednavatefom pisomne odsthlasenych préac. V prilohe faktiry musi Zhotovitel podrobne $peci-
fikovat, akd vymera (mnoZstvo) jednotlivych materidlov a konétrukcii diela / ¢asti diela podfa tejto Zmluvy
sa fakturuje, kde na stavbe sa tieto nachadzaju a akd je jednotkovd cena za jednotlivé vymery celkom
i celkova cena za fakturované dielo / &ast diela. Sicastou faktdr v Il. etape stavenych prac bude aj vyska
zaplatenej zalohovej faktiry a zostatok neuhradenych prac v cenovom vyjadreni k thrade.

Faktury k I. etape stavebnych prac a k Il. etape stavebnych prac budd obsahovat tieto ddaje:
a) meno a adresu sidla Zhotovitela, 1¢o, DIC, IC DPH
meno a adresu sidla Objednavatela, 1O, DIC, IC DPH

=

c) oznacenie diela,

d) datum podpisu zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré opréaviiuje fakturovat,

e) poradové Cislo faktary,

f) def vzniku dafiovej povinnosti,

g) deri vystavenia faktary, defi odoslania a deri splatnosti faktury,

h) oznagenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovand zékladnd &iastka bez DPH, ¢iastka DPH v percentdch a v EUR a celkovd fakturovana suma,
j) meno osoby, ktora fakttru vystavila,

k) petiatka a origindlny podpis opravnenej osoby,

I) vykaz vykonanych mnoZstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

m) informaciu o zG¢tovani zalohovej faktary (pre faktary v Il etape stavebnych préc).

Splatnost faktur je 15 dni od jej preukazatelného doruenia Objednavatelovi. Platobna povinnost Objed-

névatela sa povazuje za spinend v defi, ked' bude z jeho bankového G&tu poukazana prislusnd platba na
G¢et Dodavatela.

5.8.1 Vzhladom na povinnost Objednévatela predloZit faktdry za stavebné préce v |. etape realizicie
diela na Environmentalny fond so Ziadostou o kladné stanovisko s ich dhradami sa zmluvné strany
dohodli, e doba splatnosti tychto fakttr sa moze prediZit, maximalne na 60 dni.

Ostatné Clanky Zmluvy o dielo ostévaju v platnosti a nemenné.

CLANOK &. 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

21

22

23

2.4

Zmeny alebo doplnky k Dodatku ¢. 1 kZmluve o dielo je mozné vykonat len ¢islovanymi dodatkami k
Zmluve.

Zmluvné strany sa zavizujd riesit spory suvisiace s plnenim ustanoveni Dodatku € 1 k Zmluve o dielo
prednostne rokovaniami Statutarnymi organmi zmluvnych strdn. Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je
ktorakolvek zo zmluvnych strén opravnend predloZit Zalobu na prisludny sid Slovenskej republiky.

Ak niektoré z ustanoveni Dodatku & 1 k Zmluve o dielo je alebo sa stane neplatnym ¢i netc¢innym, nedo-
tyka sa to ostatnych ustanoveni Dodatku €. 1 k Zmluve o dielo, ktoré zostévaju platné a G¢inné. Zmluvné
strany sa v tomto pripade zavédzuji dohodou nahradit neplatné alebo netginné ustanovenie novym plat-

nym a Géinnym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamysfanému Géelu neplatného alebo
neucdinného ustanovenia.

Zmluvné strany vyslovne prehlasujd, ze Dodatok ¢. 1 kZmluve o dielo zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ho dobrovolne a na znak sthlasu s jeho obsahom ju podpisujd.
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Obec Ruzina Dodatok &. 1 k Zmluve o dielo: Jén Pavéo s.r.o.
,Zvysenie energetickej ucinnosti polyfunkcnej budovy v obci RuZind”

2.5 Ostatné body a Clanky Zmluvy o dielo ostévaju nezmenené a v plnom rozsahu v platnosti.

2.6 Dodatok & 1 kZmluve o dielo nadobuda platnost diiom jeho podpisu poslednou zo zmluvnych strén

a G¢innost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia na centrdlnom registri zmldv v zmysle platnych prav-
nych predpisov.

2.7 Dodatok & 1 k Zmluve o dielo je vypracovany v $tyroch vyhotoveniach vo forme origindlu, z ktorych si tri
vyhotovenia ponechd Objednavatel a jedno Dodavatel.

V Ruzinej 28 2 aprila 2022

Objednavatel: Dodavatel:

Jén |
Homd 1824

1€, 017479:
(7 - Tel.8.: 0/91:&4%;6(
= W ALY (i (1(14& ‘

\,/ za Objedndvatela

—ObecRuzind
Jozef Liska
starosta obce

za Dodavatela
Jan Pavco s.r.o.
Jan Pavéo

konatel spolo¢nosti
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