Obec Rulini Dodatok & 2 k Zmiuve o dielo: Jan Pavio s.r.0.
J2vydenie energeticke] (dinnost! polyfunkine) budovy v obai Ruding®

DODATOK €. 2 KZMLUVE O DIELO
uzavretej podfa § 536 a nasl, Zékona €. 513/1991 Zb. (Obchodného 2dkonnika)
v zneni neskorsich zmien a doplnkov
na dodanie diela s nazvom:

JZvysenie energeticke] tc¢innosti polyfunkénej budovy v obci RuZing™

a podpisanej diia 25. februdra 2022

medzi nasledovnymi
ZMLUVNYMI STRANAMI

Objednivatel:

Nézov: Obec Ruzind

Sidio: Ruzina €..102

985 52 Ruiind

Zastipeny:  Jozef Lifka — starosta obce {vo veciach zmluvnych a technickych)

ICo; 00316393

DI¢: 202125 0979

e-mail: starosta.ruzina@gmail.com

tel.: 0905 270428

dolej ako ,Objednavatel™

Dodéivatel:

Nazow: Jan Pavio s.r.o.

Sidlo: Horna 1829/1

962 05 Hrinova

ZastGpeny:  Jin Pavio — konatel spoloénosti (vo veclach zmluvnych a technickych)

I¢o: 51747936

pic: 212077 9320

IC DPH: SK21 2077 9320

bankové spojenie: Slovenskd sporitelfa, a.s.

Cislo bankového dftu v IBAN:  SK14 0900 0000 0051 4662

e-mail: pavcoj@gmail.com

tel.: 0944 444320
Spoloénost je zapisana: Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica, Oddiel Sro, vioika &slo: 34527/

dalej ako ,Doddvate!™
CLANOK C.1
PREDMET DODATKU €. 2

1.1 Predmetom Dodatku ¢ 2 kZmluve odielo uzavretej podfa § 536 a nasl. Zakona €. 513/1591 Zb.
(Obchodného zdkonnika) v zneni neskoriich zmien a doplnkov na dodanie diela s nazvom: ,2Zvyienie
energetickej Gtinnosti polyfunkénej budovy v obci Ruzind” a podpisanej dia 25. februdra 2022, je zmena
vybranych peloZiek rozpoltu predstavujiceho |. etapu stavebnych pric diela.
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Na zaklade aktudlnej situdcie na trhu so stavebaymi a kandtrukénymi materidmi a technickymi zariade-
niami, ktord je dopadom vplyvu mimoriadne] situicie sposobenej pandémiou COVID - 19 a vojnovym
konfliktom na Ukrajine, £oho vysledkom je nedostatok niektorjch druhov stavebnych a konstrukénych
materidlov a technickych zariadeni na trhu, sa zmluvné strany dohodli na zmene vybranych poloziek roz-
podtu predstavujicich stavebné a konStrukéné materidly a technické zariadenie vo vybranych &astiach
rozpodtu |, etapy stavebnyeh pric (Priloha & 1 vZmiuve o dielo),

Dohodnutd zmena rozpottu predstavuje zmenu vybranych polotiek z vecného hiadiska (zmena vyrobeu),
pricom zmenené poloiky z hladiska ich mnoistva a z hfadiska jednotkovej ceny (finangného) ostavaji ne-
zmeneng. Sttasre dohednuté zmeny polofiek nebudd mat vplyv na zmenu kvality vystupov projektu
a nebudd mat nitSie ake projektovou dokumentaciou stavby pozadované minimalne technické parametre.

Dohodnuté zmeny nemaja vplyy na zmenu rozpoétu diela a jeho celkovi cenu.

Ide 0 nasledovné zimeny poloziek:

Objekt:

| etapa stavebnych pric — opravnené niklady
Dostavovacie price

Polozka €. 17 — Zateplenie doskami isvaer Clima, systém Baumit hr. 18 cm bez omietky
Nahrada: Zateplenie doskami Nobasil FKDS Thermal hr. 180 mm, bez omietky

PoloZka €. 22 — Isover Uniroll Classic hribka 220 mm
Nahrada: Isover Uniroll profi hr. 200 mm

Polozka €, 23 — Isover Uniroll Classic hribka 180 mm
Nahrada: Isover Uniroll profi hr. 200 mm

PoloZka . 24 ~ SDK Podhlad Knauf D112 zavesens dvojvrstvovd kea profil CD dosky GKF hr. 12,5 mm
Nihrada: SOK Podhlad Rigips RF, CD/UD profily Rigips hr. 12,5 mm

PoloZka €. 25 - SDK Podhlad Knauf D112 zavesenda duojvrstvova kea profil CD dosky GKBI hr, 12.5mm
Nahrada: SDK Podhlad Rigips RBI, CD/UD profily Rigips hr. 12,5 mm

Rozpocet s povodne navrhnutymi stavebnymi materigimi pre Objekt: (. etapa stavebnych prac - oprév-
nené naklady; Dostavovacie price o Rozpodet so zmenenymi stavebnymi materidimi pre Objekt: I etapa
stavebnych proc — oprévnené néklady; Dostevovacie préce predstavuje Prilohu & 1 Dodatku ¢ 2.

Objekt: 1. etapa stavebnych prac — opravnenéd ndklady
Ustred rovan

Polozka ¢, 5 - Kotol na pelety Ponast KP 11 ~5,8-19,5 kW so zdsobnikom 400 1 a podavaéom I m
Nahrada: Kotol na pelety Tekla Draco D Bio 22 kW, so zdsobnikom 4001 2 podavaéom

Poloika €. 16 ~ Potrubie z rir Rehau, rirka univerzdins Rautitan stabil Dxt 16,2x2,6 mm v kotaéoch
Nahrada: Potrubie z rir Comisa, rirka univerzdina Dxt 16,2 x 2,6 mm

PoloZka &. 17 — Potrubie 2 rir Rehau, rirka univerzilna Rautitan stabil Dxt 20,0x2,9 mm v kottiéoch
Néhrada: Potrubie z nir Comisa, rirka univerzilna Dxt 20,0% 2,9 mm

Poloika €. 18 — Potruble 2 rir Rehau, rdrka univerzélna Rautitan stabil Dxt 25,063,7 mm v kotaéoh
Nihrada: Potrubie z rir Comisa, rirka univerzdina Dxt 25,0 x 3,7mm
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Polotka & 19 - Potrubie  nir Rehau, rurka univerzalna Rautitan stabll Dxt 32,0x4,7 mm v tytiach
Nihrada: Potrubie z rir Comisa, rirka univerzalna Dxt 32,0 x 4,7 mm

Palotka &, 20 — Potrubie z riir Rehay, rirka univerzilna Rautitan stabll Dxt 40,0x6,0 mm v tyZiach
N3hrada: Potrubie z rir Comisa, rirka univerzalna Dxt 40,0 x 6,0 mm

Rozpotet s pévodne navrhnutymi konstrukénymi materigimi a technickym zariodenim pre Objekt: I. etapa
stavebnych proc — oprdvnené nakledy; Dostavovacie prace a Rozpocet so zmenenymi stavebnymi
materidimi pre Objekt: |. etapa stavebnych préc — oprdvnené nékiady; Ustredné vykurovanie predstavuje
Prifohu €. 2 Dodatku ¢. 2.

2. Ostatné Clanky Zmiuvy o dielo v znenf Dodatku €. 1 ostdvajl v platnosti a nemenné.

CLANOK €. It
ZAVERECNE USTANOVENIA

2.1 Zmeny alebo dopinky k Dodatku €. 2 k Zmluve o dielo je moZné vykonat len islovanymi dodatkami
k Zmiuve.

2.2 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory sGvisiace s pinenim ustanoveni Dodatku & 2 kZmluve o dielo
prednostne rokovaniami tatutdrnymi orgdnmi zmluvnych strdn, Ak sa rozpor neodstrani dohodou, Je
ktorakofvek 2o 2mluvnych strin oprévaend predioiit zalabu na prisludny sud Slovenskej republiky.

2.3 Ak niektoré z ustanoveni Dodatku € 2 kZmluve odielo je alebo sa stane neplatnym & nedinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni Dodatku & 2 kZmluve o dielo, ktoré zostavaji platné a Gtinné.
Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazujd dohodou nahradit neplatné alebo neddinné ustanovenie
nowym platnym a Géinnym ustanovenim, ktore najlepdie zodpovedd povodne zamySfanému Gdelu
neplatného alebo neGtinného ustanovenia,

2.4 Zmluvné strany wslovne prehlasujl, e Dodatok & 2 kZmiuve o dielo zodpovedd ich slobodne) véli,
uzavieraju ho debrovolne a na znak sihlasu s jeho obsahom ju podpisuju.

2.5 Ostatné body a Clanky Zmluvy o dielo a Dodatku € 1 kZmluve o dielo ostdvaji nezmenené a v pinom
rozsahu v platnosti,

2.6 Dodatok £ 2 kZmluve o dielo nadobuda platnost diiom [eho podpisu posiednou zo zmluvnych strin
a Utinnost ditom nasledujicim po dni jej verejnenia na centrdlnom registri zmidv vzmysle plataych
prévnych predpisav.

2.7 Dodatok €. 2 k Zmluve o dielo je vypracovany v Styrach vyhotoveniach vo forme origindiu, z ktorych si tri
vyhotovenia ponechd Objedndvatel 3 jedne Dodavatel.

Objednavatef: Dodavatel;

,_/. Jin Pavéo s.r0,
TTesa0i Hifiovk 062 08

za Dodavatela

/" 1a Objedngvatela
- Jan Pavio s.r.o.
Joeet Lidka lan Pavéo
starcsta obce konatel spolotnost
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